PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 2081 Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:
Approvazione del "Documento di programmazione settoriale (DPS 2019 - 2021) in materia di
Edilizia sanitaria - Sezione di competenza dell'UMST Grandi opere e ricostruzione".

Il giorno 20 Dicembre 2019 ad ore 09:50 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si € riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE
sotto la presidenza del
PRESIDENTE MAURIZIO FUGATTI
Presenti: VICEPRESIDENTE MARIO TONINA
ASSESSORE MIRKO BISESTI
ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI
Assiste: IL DIRIGENTE ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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11 Relatore comunica:

L’art. 17 della legge sulla programmazione provinciale, come modificato dall'art. 1 della
legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2017, dispone che, in via generale, la
programmazione settoriale degli interventi realizzati direttamente dalla Provincia sia effettuata
attraverso il documento di programmazione settoriale (DPS), articolato in apposite sezioni,
predisposte dalla Direzione generale, dai Dipartimenti e dall’Ufficio stampa, per i rispettivi ambiti
di competenza.

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 1197 dd. 13.07.2018, di modifica alla
deliberazione di Giunta provinciale n. 2282 dd. 16.12.2016, ¢ stato approvato il testo aggiornato
della disciplina attuativa dell’art. 17 sopra richiamato che definisce, in particolare, contenuti, criteri
e modalita per la predisposizione del DPS.

Le norma transitorie della disciplina sulla programmazione settoriale stabilivano che i Piani
pluriennali per gli investimenti pubblici approvati nella precedente Legislatura potessero essere
confermati fino al termine della medesima. Pertanto, il Piano pluriennale per ’edilizia sanitaria
aggiornato da ultimo con deliberazione n. 1799 di data 28 settembre 2018 ¢ scaduto al termine della
XV Legislatura. La programmazione degli interventi in materia di edilizia sanitaria deve ora essere
effettuata tramite il DPS.

Nel DPS, in particolare, devono essere programmati i capitoli o articoli che riguardano la
realizzazione di lavori pubblici o acquisti di beni e servizi, nel caso in cui si preveda la
realizzazione di:

- lavori pubblici di importo pari o superiore a 100.000,00= Euro;

- acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000,00= Euro.

Il DPS viene approvato, di norma, a cadenza annuale con riferimento ad un orizzonte
temporale triennale, ferma restando la scadenza al termine dell’ultimo esercizio finanziario della
legislatura.

Con la deliberazione della Giunta Provinciale n. 425 di data 25 marzo 2019 sono stati
approvati ’atto organizzativo della Provincia art. 12 bis della L.P. 3 aprile 1997, n. 7 ed altre
disposizioni organizzative, successivamente modificati con deliberazione della Giunta provinciale
n. 458 di data 29 marzo 2019 e integrato con delibera n. 1319 di data 30 agosto 2019, con cui sono
state definite le competenze dell’ UMST “Grandi opere e ricostruzione”, nonché confermate la
decisioni assunte dalla Giunta Provinciale nella seduta dell’11 gennaio u.s..

Con la L.P. 12 febbraio 2019 n. 1 di Variazione al bilancio di previsione della Provincia
autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2019-2021, con cui sono state apportate modifiche
agli stanziamenti dei capitoli 444100-002, 444000-007.

Con la L.P. 6 agosto 2019 n. 5 di Assestamento del bilancio di previsione della Provincia
autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2019 — 2021, con cui sono state apportate modifiche
agli stanziamenti dei capitoli 444110, 444100-002, 444000-007.

Con la delibera n. 1766 di data 8 novembre 2019 sono stati approvati il Disegno di Legge
concernente il "Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari
2020 - 2022" e i relativi documenti — Documento tecnico di accompagnamento e bilancio
finanziario gestionale, - con cui sono state apportate modifiche agli stanziamenti dei capitoli
444110, 444000-007, 444100-002 e istituito il nuovo capitolo 444315-2020.
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Secondo quanto previsto dal paragrafo 2.1 della deliberazione n. 1197 del 2018 richiamata
in precedenza, il DPS puo essere approvato successivamente all'approvazione del disegno di legge
di bilancio prima della sua entrata in vigore. In questo caso:

- gli interventi la cui copertura finanziaria ¢ assicurata, anche parzialmente, da risorse
aggiuntive autorizzate dal disegno di legge del bilancio di previsione possono essere attuati
soltanto a seguito dell'entrata in vigore della legge di bilancio;

- nella programmazione degli interventi € necessario tenere conto delle eventuali riduzioni
delle autorizzazioni di spesa;

- nel caso in cui gli importi definitivi degli stanziamenti relativi a capitoli oggetto di
programmazione nell'ambito del DPS dovessero essere inferiori a quelli previsti nel
disegno di legge di bilancio, deve essere approvato, entro 30 giorni dall'entra- ta in vigore
del nuovo bilancio, un aggiornamento del DPS al fine di adeguare le previsioni di spesa.

Ora a seguito di quanto sopra esposto, con il presente provvedimento si propone di
approvare il “Documento di programmazione settoriale (DPS 2020 - 2022) Sezione Edilizia
sanitaria - di competenza dell’UMST “Grandi opere e ricostruzione” del valore complessivo di euro
186.100.000,00, per gli interventi di seguito esposti:

- la realizzazione del Nuovo Ospedale Trentino 2018, si conferma 1’importo gia programmato nel
“Piano per l'edilizia sanitaria per la XV legislatura”, come da ultimo aggiornato con
deliberazione n. 1799 del 28 settembre 2018, di complessivi euro 149.500.000,00 a carico del
bilancio provinciale, per il quale vengono apportate alcune rimodulazioni sull’imputazione della
spesa sui diversi esercizi finanziari,

- la costruzione del Nuovo Ospedale di Fiemme e Fassa per complessivi euro 36.600.000,00 con
una variazione del costo rispetto a quello precedentemente programmato nel “Piano per 'edilizia
sanitaria per la XV legislatura”, come da ultimo aggiornato con deliberazione n. 1799 del 28
settembre 2018 e una rimodulazione sui diversi esercizi finanziari.

Considerata la necessita di garantire il completamento degli interventi da realizzare in un arco
temporale pluriennale si prevede di utilizzare gli stanziamenti disponibili autorizzati sugli anni
successivi alla legislatura relativi ai capitoli 444100-002, 444000-007, 444315-2022 oltre il limite
del 50%, in coerenza con quanto previsto al paragrafo 2.3.1 della gia citata deliberazione n. 1197
del 2018.

Il Documento di programmazione settoriale (DPS 2020 - 2022) Sezione Edilizia sanitaria - di
competenza dell’UMST “Grandi opere e ricostruzione” trova copertura nel seguente modo:

- sul capitolo 444110
- per euro 320.699,63 sugli esercizi precedenti (inclusi euro 310.856,00 sull’esercizio finanziario
2019), euro 1.000.000,00 sull’esercizio finanziario 2020 ed euro 368.510,45 sull’esercizio
finanziario 2024;

- sul capitolo 444100-002
- per euro 13.801.917,00 sull’esercizio finanziario 2020, euro 42.448.139,00 sull’esercizio
finanziario 2021, euro 33.400.770,00 sull’esercizio finanziario 2023 ed euro 59.849.174,00
sull’esercizio finanziario 2024;

- sul capitolo 444000-007
- per euro 100.000,00 sull’esercizio finanziario 2022, euro 801.787,89 sull’esercizio finanziario
2024, euro 13.000.000,00 sull’esercizio finanziario 2025;
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- sul capitolo 444315-2022
- per un valore complessivo di euro 21.009.002,03 (valore attuale) al tasso del 1,5 % (per euro
2.278.093,86 all’anno dall’esercizio finanziario 2022 all’esercizio finanziario 2031).

Considerata quindi la necessita di approvare la programmazione degli interventi sopra richiamati.

Tutto ci0 premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;

- visto I’articolo 56 e I'Allegato 4/2 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;

- visti l'art. 17 della legge sulla programmazione provinciale e la deliberazione della giunta
provinciale n. 1197 del 2018;

- visti 1 pareri dei Servizi di Staff;

- visti gli atti citati in premessa;

- avoti unanimi, legalmente espressi,

delibera

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, il Documento di programmazione
settoriale (DPS 2020 - 2022) Sezione Edilizia sanitaria - di competenza dell’UMST “Grandi
opere e ricostruzione” del valore complessivo di euro 186.100.000,00, come descritto
all’Allegato 1 e come articolato nell’ Allegato 2, quali parti integranti e sostanziali del presente
provvedimento;

2. di disporre, per le motivazioni esposte in premessa, le seguenti rilevazioni contabili:

- per il capitolo 444110
- di prenotare la somma di euro 1.000.000,00 sull’esercizio finanziario 2020 e di euro
368.510,45 sull’esercizio finanziario 2024, a seguito dell’entrata in vigore del bilancio di
previsione per gli esercizi finanziari 2020 -2022;

- per il capitolo 444100-002

- di rimodulare I’imputazione della spesa relativa alla determina del Dirigente del

Dipartimento Infrastrutture e mobilita n. 66/2018 e s.m., in base all’esigibilita della spesa:
- per euro 15.698.083,00 dall’esercizio finanziario 2024 Fondo Pluriennale Vincolato 2020
(P.f. n. 2013690) all’esercizio finanziario 2024 (P.f. n. 2013689), in base all’esigibilita
della spesa;
- per euro 11.913.202,00 dall’esercizio finanziario 2024 Fondo Pluriennale Vincolato 2021
(P.f. n. 2013690) all’esercizio finanziario 2024 (P.f. n. 2013689), in base all’esigibilita
della spesa;
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- per euro 15.638.659,00 dall’esercizio finanziario 2024 Fondo Pluriennale Vincolato 2022
(P.f. n. 2013690) all’esercizio finanziario 2024 (P.f. n. 2013689), in base all’esigibilita
della spesa;
- per euro 16.599.230,00 dall’esercizio finanziario 2024 Fondo Pluriennale Vincolato 2023
(P.f. n. 2013690) all’esercizio finanziario 2024 (P.f. n. 2013689), in base all’esigibilita
della spesa;
- di euro 24.361.341,00 dall’esercizio finanziario 2022 (P.f. n. 2013689) all’esercizio
finanziario 2022 Fondo Pluriennale Vincolato 2021, a seguito dell’entrata in vigore del
bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2020 -2022, apportando le conseguenti
variazioni al bilancio di previsione;
- di rimodulare I’imputazione della spesa relativa alla prenotazione fondi n. 2005619, assunta
con le precedenti delibere di approvazione e aggiornamento del “Piano degli investimenti per
I’edilizia sanitaria per la XIV Legislatura (Del. 611/2009 e ss.mm.), per euro 1.000.000,00
dall’esercizio finanziario 2019 all’esercizio finanziario 2020;

per il capitolo 444000-007

- di rimodulare I’imputazione della spesa relativa alla prenotazione fondi n. 2012526, assunta
con le precedenti delibere di approvazione e aggiornamento del “Piano degli investimenti per
I’edilizia sanitaria per la XV Legislatura (Del. 2343/2017 e ss.mm.), per euro 100.000,00
dall’esercizio finanziario 2019 all’esercizio finanziario 2022, per euro 801.787,89
dall’esercizio finanziario 2019 all’esercizio finanziario 2024, per euro 13.000.000,00
dall’esercizio finanziario 2021 all’esercizio finanziario 2025, a seguito dell’entrata in vigore
del bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2020 -2022;

- di modificare I’imputazione della spesa relativa alla prenotazione fondi n. 2012526, per euro
1.048.212,11 sull’esercizio finanziario 2019, per euro 10.000.000,00 sull’esercizio finanziario
2020, per euro 6.000.000,00 sull’esercizio finanziario 2022 a favore del capitolo 444315-
2022, come di seguito esposto, a seguito dell’entrata in vigore del bilancio di previsione per
gli esercizi finanziari 2020 -2022;

- per il capitolo 444315-2022
- di prenotare il valore attuale di euro 21.009.002,03, per la rata annuale di euro 2.278.093,86
dall’esercizio finanziario 2022 all’esercizio finanziario 2031 (tasso di attualizzazione 1,5 %),
a seguito dell’entrata in vigore del bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2020
-2022;

3. di disporre l'utilizzo degli stanziamenti disponibili autorizzati sugli anni successivi alla
legislatura relativi ai capitoli 444100-002, 444000-007, 444315-2022 oltre il limite del 50%, in
quanto necessari a garantire il completamento degli interventi da realizzare in un arco
temporale pluriennale;

4. didisporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet istituzionale.
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Adunanza chiusa ad ore 12:30

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante
001 Allegato 1

002 Allegato 2

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti IL DIRIGENTE
Enrico Menapace
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Allegato 1

Documento di programmazione settoriale (DPS 2020 - 2022) Sezione Edilizia sanitaria - di
competenza del’UMST “Grandi opere e ricostruzione”- Relazione

1. DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI PRIORITARI

Valorizzare e migliorare l'assetto del servizio ospedaliero provinciale, con riferimento all'aspetto
logistico, in particolare attraverso la realizzazione del Nuovo Ospedale Trentino 2018 e del Nuovo
ospedale di Fiemme e Fassa a Cavalese.

2. INDIVIDUAZIONE INTERVENTI RILEVANTI
REALIZZAZIONE DEL NUOVO OSPEDALE TRENTINO 2018

In relazione a quanto previsto dalla Sentenza del Consiglio di Stato n. 1111/2018 resa ai sensi
dell’art. 112, comma 5, c.p.a., la presente Legislatura conferma gli indirizzi e la programmazione
secondo quanto gia previsto nel precedente “Piano per l'edilizia sanitaria per la XV legislatura,
come da ultimo aggiornato con deliberazione n. 1799 del 28 settembre 2018.

In particolare per il Nuovo Ospedale Trentino 2018 viene confermata la programmazione
dell’intervento, da realizzarsi mediante rinnovazione della gara del 2011.

La realizzazione del Nuovo Ospedale Trentino 2018 ricomprendera, oltre alle funzioni ospedaliere,
anche altri servizi di tipo territoriale. Andra a sostituire le attuali strutture ospedaliere S. Chiara (ivi
compresi gli edifici limitrofi di via Paolo Orsi n.1, Via Gocciadoro n. 82 e via Chini n. 17) e Villa
Igea, e nel quale troveranno collocazione anche alcuni servizi oggi collocati presso il Centro Servizi
Sanitari APSS di Viale Verona (principalmente il servizio di senologia). Altre funzioni e servizi
della APSS, quali il consultorio e il punto prelievi di via Malta, 1 servizi sanitari territoriali, il
servizio prevenzione, le cure palliative e la sede dell’assistenza domiciliare, il centro di salute
mentale, il centro per la cura dei disturbi dei comportamenti alimentari resteranno invece nelle
collocazioni attuali o saranno trasferiti in edifici gia di proprieta o nella disponibilita della stessa
APSS nell’ambito urbano della citta di Trento.

Il Nuovo Ospedale dovra garantire 1’espletamento delle funzioni di 1° livello per il proprio bacino
di riferimento ed essere struttura di 2° livello, di riferimento per tutta la Provincia, sia per le attivita
dell’urgenza/emergenza, che per quelle a valenza provinciale e sovra provinciale, nel frattempo
implementando funzioni di eccellenza.

Pertanto con determinazione del Dirigente del Dipartimento Infrastrutture e Mobilita n. 66 di data 1
ottobre 2018 e ss.mm., sono stati approvati gli atti per il rinnovo della gara mediante finanza di
progetto, per l'affidamento del contratto di costruzione e gestione avente ad oggetto la progettazione
definitiva ed esecutiva, la costruzione e la successiva gestione del Nuovo Ospedale Trentino 2018,
in ottemperanza a sentenza del Consiglio di Stato.

Con deliberazione n. 1239 di data 22 agosto 2019 ¢ stata nominata la Commissione Tecnica, per
I’esame delle offerte pervenute, relativa alla gara per l'affidamento del contratto di costruzione e
gestione avente ad oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva, la costruzione e la successiva
gestione del Nuovo Ospedale Trentino 2018. Attualmente ¢ in corso 1’esame delle offerte pervenute
e 'ultimazione dell’attivita da parte della Commissione Tecnica ¢ prevista entro il corrente anno.
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L’investimento complessivo per I’intervento ¢ stimato in 313,7 milioni di euro.

Il contributo in conto capitale a carico del bilancio provinciale ¢ pari ad euro 148,5 milioni che
vengono interamente programmati e finanziati sul presente Documento di programmazione
settoriale (DPS 2020 - 2022) in materia di Edilizia sanitaria - Sezione di competenza dell’UMST
“Grandi opere e ricostruzione”.

Al costo di cui sopra si aggiunge la somma di euro 1.000.000,00 interamente programmata e
finanziata sul presente Documento di programmazione Settoriale a copertura di costi ed oneri
straordinari direttamente a carico della Provincia di Trento.

I rimanenti oneri necessari alla copertura del costo di costruzione, unitamente ai conseguenti oneri
finanziari, sono posti a carico del soggetto concessionario dell’appalto di realizzazione e di gestione
dell’opera. La Provincia corrispondera quindi al concessionario un canone annuale per la copertura
dell’apporto di capitale (canone di disponibilita) e per la gestione dell’opera (canone per la gestione
dei servizi in concessione) che sara posto a carico della Missione 13 del Bilancio provinciale.

REALIZZAZIONE DEL NUOVO OSPEDALE DI FIEMME E FASSA A CAVALESE (nuovo
Ospedale di Cavalese)

Si conferma per la presente Legislatura la programmazione nel Documento di programmazione
settoriale (DPS 2020 - 2022) Sezione Edilizia sanitaria - di competenza dell’UMST “Grandi opere e
ricostruzione” dell’intervento relativo alla costruzione del ‘“Nuovo Ospedale di Fiemme e Fassa a
Cavalese” (Nuovo Ospedale di Cavalese).

La realizzazione dell’intervento si basa sull'evidente necessita di ripensare in termini nuovi le
funzioni e il ruolo delle strutture ospedaliere nell’ambito del Sistema Sanitario. E altrettanto
evidente che 1'ospedale rimane un cardine fondamentale per tutti i sistemi sanitari. In questo quadro
¢ necessario tenere conto dei profondi mutamenti in corso nel mondo della sanita che conseguono
ad una straordinaria evoluzione delle tecnologie, all'invecchiamento costante della popolazione,
alle sempre maggiori aspettative da parte degli utenti del Servizio Sanitario, alla scarsita delle
risorse disponibili. La medicina € oggi, inoltre, in grado di curare sempre meglio, ma non sempre di
guarire. I nuovo modello di Ospedale ¢ quindi componente di un sistema assistenziale complesso
che opera in modo sinergico e in armonia nell’ambito di un'organizzazione a rete dei servizi
socio-sanitari. Inoltre, I'ospedale (quello di Cavalese a maggior ragione, in considerazione della sua
collocazione geografica) ¢ componente fondamentale del sistema di assistenza alla popolazione
nelle emergenze naturali o umane. Come tale ¢ struttura strategica ai fini della protezione civile. In
condizioni di emergenza deve pertanto poter assicurare l'erogazione delle funzioni essenziali e
necessarie.

Con determinazione del Dirigente del Dipartimento Infrastrutture e mobilita n. 86 di data 10
dicembre 2015 e s.m. ¢ stato approvato il concorso di progettazione per la realizzazione del nuovo
Ospedale di Fiemme e Fassa a Cavalese ed avviate le relative procedure. L’intervento ¢ stato
programmato nell’ambito del Piano per l'edilizia sanitaria per la XV legislatura, in relazione a
quanto previsto nel bando di gara, per complessivi euro 32.641.466,45.

Il concorso di progettazione prevedeva I’individuazione della soluzione progettuale piu idonea
sia dal punto di vista dell’immagine generale che dell’aspetto architettonico, edilizio, impiantistico,
strutturale e funzionale del Nuovo Ospedale che sorgera sull’area dell’attuale Ospedale a seguito di
una demolizione parziale di parte dell’Ospedale esistente, demolizione che sara eseguita per fasi
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con successiva ricostruzione, in modo di non interrompere la funzionalita operativa dell’Ospedale
esistente.

Il progetto preliminare vincitore del concorso di progettazione ¢ stato adeguato alle prescrizioni
formulate in sede di Conferenza di servizi preliminare.

Con delibera n. 430 di data 29 marzo 2019 ¢ stato proclamato il vincitore e disposto il pagamento
dei premi sulla base dei progetti preliminari presentati in sede di gara.

Da una recente verifica dell’APSS ¢ emersa la necessita di modificare le esigenze sanitarie
originariamente programmate per il nuovo Ospedale di Cavalese che avevano originato il DPP
allegato al bando del concorso di progettazione. Le nuove esigenze prevedono una riduzione dei
posti letto originariamente programmati, I’ampliamento e il potenziamento del Pronto Soccorso e il
mantenimento dell’attuale distribuzione territoriale di alcuni servizi sanitari esistenti nella comunita
di Valle di Fiemme e Fassa, anziché il loro raggruppamento nel nuovo ospedale, come
originariamente previsto nel bando di concorso.

Da una prima e sommaria verifica dei costi di costruzione sul nuovo quadro esigenziale, nonostante
il ridimensionamento planivolumetrico del nuovo nosocomio rispetto al progetto preliminare
vincitore del concorso di progettazione, ¢ emerso un incremento complessivo delle risorse
finanziarie necessarie per la realizzazione dell’opera, per le motivazioni di seguito riportate:

* modifica delle normative in materia strutturale (NTC 2018), impiantistica e di
efficientamento energetico degli edifici;

* potenziamento del Pronto Soccorso rispetto alle previsioni dell’originario DPP;

* approfondimenti in merito alla necessita di rispettare il vincolo della contemporanea
costruzione del nuovo ospedale, demolizione di quello esistente € mantenimento in essere,
senza interruzione, dei servizi sanitari;

* aggiornamento dei prezzi di progetto in conseguenza dell’adoziane del preziario provinciale
oggi vigente.

In questa fase pertanto il costo complessivo dell’intervento ¢ quindi stimabile in 36.600.000 milioni
di euro cosi ripartito:

* Importo lavori Euro 27.600.000,00
* Somme a disposizione dell’ Amministrazione Euro 9.000.000.00
Importo totale Euro 36.600.000,00
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[DIREZIONE GENERALE

Allegato 2

DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE SETTORIALE (DPS) IN MATERIA DI EDILIZIA SANITARIA

[Sezione relativa agli investimenti sull'edilizia sanitaria di competenza dell'lUMST Grandi opere e ricostruzione

BILANCIO PROVINCIALE - Missione 13: Tutela della salute - Programma 5: Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari
Spese per la costruzione e riqualificazione delle infrastrutture sanitarie.

EURO

Capitoli 444100-002, 444000-007, 444110, 444315-2022 Sezione relativa agli "Investimenti sull'edilizia sanitaria™

2020 2021 2022 Anni successivi
INTERVENTI PROGRAMMATI
Costo Costo Anni COSTO TOTALE Di cui somme gia Programmate da Di cui somme gia cui | Programmate da Di cui somme gia cui | Programmate da Di cui somme gia cui | Programmate da
Costo /! plessivo Pr denti N TOTALE prenotate Prenotare/ TOTALE prenotate Prenotare/ TOTALE prenotate Prenotare/ TOTALE prenotate Prenotare/
LOCALIZZAZIONE Investimento inclusi esercizi renotato/ Anni dal 2020 al (2020) limpegnate Impegnare (2021) limpegnate Impegnare (2022) limpegnate Impegnare (Anni succ.) limpegnate Impegnare
(p
pregressi Impegnato) 2031 (2020) (2020) (2021) (2021) (2022) (2022) (Anni succ.) (Anni succ.)
/A) INTERVENT!I EDILIZIA SANITARIA DI COMPETENZA UMST GRANDI OPERE E RICOSTRUZIONE
FASE DI PIANIFICAZIONE - INTERVENTI PER TIPOLOGIE
Nuovo Ospedale Trentino 2018
- somme libere - incarichi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- somme vincolate - incarichi 149.500.000.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- somme libere - lavori (p.f. 2005619) DA 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- somme vincolate - lavori (p.f. 2013689) 148.500.000,00 0,00 | 148.500.000,00 12.801.917,00 12.801.917,00 0,00 42.448.139,00 42.448.139,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93.249.944,00 93.249.944,00 0,00
- somme vincolate - altro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FASE DI PIANIFICAZIONE - INTERVENTI INSERITI NON ATTIVATI
Nuovo Ospedale di Cavalese
- somme libere - incarichi (p.f. nuova) 1.368.510,45 1.368.510,45 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 368.510,45 0,00 368.510,45
- somme vincolate - incarichi (Imp. 148669, 200452) 320.699,63 320.699,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- somme libere - lavori (p.f. 2012526) 36.600.000.00 13.901.787,89 0,00 13.901.787,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 13.801.787,89 0,00 13.801.787,89
- somme vincolate - lavori DR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- somme libere - lavori - in limite (p.f. nuova) - valore attuale al tasso del 1,5% 21.009.002,03 0,00 21.009.002,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.278.093,86 0,00 2.278.093,86 20.502.844,74 0,00 20.502.844,74
- somme vincolate - lavori - in limite - valore attuale al tasso del 1,5% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- somme vincolate - altro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
|
TOTALE A) INTERVENTI EDILIZIA SANITARIA DI COMPETENZA UMST GOR alla data del 21/11/2019 186.100.000,00 186.100.000,00 320.699,63 | 185.779.300,37 14.801.917,00 12.801.917,00 2.000.000,00 42.448.139,00 42.448.139,00 0,00 2.378.093,86 0,00 2.378.093,86 | 127.923.087,08 93.249.944,00 34.673.143,08 |
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INTERVENTI PROGRAMMATI

Costo

Capitoli 444100-002, 444000-007, 444110, 444315-2022 Sezione relativa agli "Investimenti sull'edilizia sanitaria™

Costo Anni

2020

2021

2022

Anni successivi

COSTO TOTALE Di cui somme gia Programmate da Di cui somme gia cui Programmate da Di cui somme gia cui Programmate da Di cui somme gia cui Programmate da
Costo /! plessivo Pr denti N TOTALE prenotate Prenotare/ TOTALE prenotate Prenotare/ TOTALE prenotate Prenotare/ TOTALE prenotate Prenotare/
LOCALIZZAZIONE Investimento inclusi esercizi (prenotato/ Anni dal 2020 al (2020) limpegnate Impegnare (2021) limpegnate Impegnare (2022) limpegnate Impegnare (Anni succ.) limpegnate Impegnare
pregressi jmpegnato) 2031 (2020) (2020) (2021) (2021) (2022) (2022) (Anni succ.) (Anni succ.)
"Capitoli FONDO DI RISERVA
444110 - somme libere - incarichi NOT e Cavalese 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
444110 - somme vincolate - incarichi NOT e Cavalese 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
444100-002] - Somme libere - lavori NOT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
444100-002] - Somme vincolate - lavori NOT 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
444000-007] - Somme libere - lavori Cavalese ' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
444000-007] - Somme vincolate - lavori Cavalese 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
444315-2022] - somme libere - lavori Cavalese - limiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
444315-2022] - somme vincolate - lavori Cavalese - limiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"TOTALE FONDO DI RISERVA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"Capitoli [ TOTALE COMPLESSIVO
444110 - somme libere - incarichi 1.368.510,45 0,00 1.368.510,45 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 368.510,45 0,00 368.510,45
444110 - somme vincolate - incarichi 320.699,63 320.699,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
444100-002] - somme libere - lavori NOT 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
444100-002] - somme vincolate - lavori NOT 186.100.000.00 148.500.000,00 0,00 | 148.500.000,00 12.801.917,00 12.801.917,00 0,00 42.448.139,00 42.448.139,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93.249.944,00 93.249.944,00 0,00
444000-007] - somme libere - lavori Cavalese T 13.901.787,89 0,00 13.901.787,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 13.801.787,89 0,00 13.801.787,89
444000-007] - somme vincolate - lavori Cavalese 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
444315-2022] - somme libere - lavori Cavalese - limiti 21.009.002,03 0,00 21.009.002,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.278.093,86 0,00 2.278.093,86 20.502.844,74 0,00 20.502.844,74
444315-2022] - somme vincolate - lavori Cavalese - limiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTI EDILIZIA SANITARIA DI COMPETENZA UMST GRANDI OPERE E RICOSTRUZIONE 186.100.000,00 186.100.000,00 320.699,63 | 185.779.300,37 14.801.917,00 12.801.917,00 2.000.000,00 42.448.139,00 42.448.139,00 0,00 2.378.093,86 0,00 2.378.093,86 | 127.923.087,08 93.249.944,00 34.673.143,08
di cui cap. 444110 1.689.210,08 320.699,63 1.368.510,45 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 368.510,45 0,00 368.510,45
Programmato 1.689.210,08 320.699,63 1.368.510,45 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 368.510,45 0,00 368.510,45
Disponibile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui cap. 444100-
002 149.500.000,00 0,00 149.500.000,00 13.801.917,00 12.801.917,00 1.000.000,00 42.448.139,00 42.448.139,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93.249.944,00 93.249.944,00 0,00
Programmato 149.500.000,00 0,00 | 149.500.000,00 13.801.917,00 12.801.917,00 1.000.000,00 42.448.139,00 42.448.139,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93.249.944,00 93.249.944,00 0,00
Disponibile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui cap. 444000-
007 13.901.787,89 0,00 13.901.787,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 13.801.787,89 0,00 13.801.787,89
Programmato 13.901.787,89 0,00 13.901.787,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 13.801.787,89 0,00 13.801.787,89
Disponibile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui 0255:44315- 21.009.002,03 0,00 21.009.002,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.278.093,86 0,00 2.278.093,86 |  20.502.844,74 0,00 20.502.844,74
Programmato 21.009.002,03 0,00 21.009.002,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.278.093,86 0,00 2.278.093,86| 20.502.844,74 0,00 20.502.844,74
Disponibile 619.277,07 0,00 619.277,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 604.357,20 0,00 604.357,20 H
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INTERVENTI PROGRAMMATI

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Di cui somme gia cui

Programmate da

Di cui somme gia cui

Programmate da

Di cui somme gia cui

Programmate da

Di cui somme gia cui

Programmate da

Di cui somme gia cui

Programmate da

Di cui somme gia cui

Programmate da

TOTALE prenotate Prenotare/ TOTALE prenotate Prenotare/ TOTALE prenotate Prenotare/ TOTALE prenotate Prenotare/ TOTALE prenotate Prenotare/ TOTALE prenotate Prenotare/
(2023) limpegnate Impegnare (2024) limpegnate Impegnare (2025) limpegnate Impegnare (2026) limpegnate Impegnare (2027) limpegnate Impegnare (2028) limpegnate Impegnare
(2023) (2023) (2024) (2024) (2025) (2025) (2026) (2026) (2027) (2027) (2028) (2028)

/A) INTERVENTI EDILIZIA SANITARIA DI COMPETENZA UMST GRANDI OPERE E RICOSTRUZIONE

FASE DI PIANIFICAZIONE - INTERVENTI PER TIPOLOGIE

Nuovo Ospedale Trentino 2018
- somme libere - incarichi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- somme vincolate - incarichi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- somme libere - lavori (p.f. 2005619) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- somme vincolate - lavori (p.f. 2013689) 33.400.770,00 33.400.770,00 0,00 59.849.174,00 59.849.174,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- somme vincolate - altro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FASE DI PIANIFICAZIONE - INTERVENTI INSERITI NON ATTIVATI

Nuovo Ospedale di Cavalese
- somme libere - incarichi (p.f. nuova) 0,00 0,00 0,00 368.510,45 0,00 368.510,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- somme vincolate - incarichi (Imp. 148669, 200452) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- somme libere - lavori (p.f. 2012526) 0,00 0,00 0,00 801.787,89 0,00 801.787,89 13.000.000,00 0,00 13.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- somme vincolate - lavori 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- somme libere - lavori - in limite (p.f. nuova) - valore attuale al tasso del 1,5% 2.278.093,86 0,00 2.278.093,86 2.278.093,86 0,00 2.278.093,86 2.278.093,86 0,00 2.278.093,86 2.278.093,86 0,00 2.278.093,86 2.278.093,86 0,00 2.278.093,86 2.278.093,86 0,00 2.278.093,86
- somme vincolate - lavori - in limite - valore attuale al tasso del 1,5% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- somme vincolate - altro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE A) INTERVENTI EDILIZIA SANITARIA DI COMPETENZA UMST GOR alla data del 21/11/2019 35.678.863,86 33.400.770,00 2.278.093,86 63.297.566,20 59.849.174,00 3.448.392,20 15.278.093,86 0,00 15.278.093,86 2.278.093,86 0,00 2.278.093,86 2.278.093,86 0,00 2.278.093,86 2.278.093,86 0,00 2.278.093,86
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2023 2024 2025 2026 2027 2028
INTERVENTI PROGRAMMATI
Di cui somme gia cui Programmate da Di cui somme gia cui Programmate da Di cui somme gia cui Programmate da Di cui somme gia cui Programmate da Di cui somme gia cui Programmate da Di cui somme gia cui Programmate da
TOTALE prenotate Prenotare/ TOTALE prenotate Prenotare/ TOTALE prenotate Prenotare/ TOTALE prenotate Prenotare/ TOTALE prenotate Prenotare/ TOTALE prenotate Prenotare/
(2023) limpegnate Impegnare (2024) limpegnate Impegnare (2025) limpegnate Impegnare (2026) limpegnate Impegnare (2027) limpegnate Impegnare (2028) limpegnate Impegnare
(2023) (2023) (2024) (2024) (2025) (2025) (2026) (2026) (2027) (2027) (2028) (2028)
FONDO DI RISERVA
- somme libere - incarichi NOT e Cavalese 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- somme vincolate - incarichi NOT e Cavalese 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- somme libere - lavori NOT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- somme vincolate - lavori NOT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- somme libere - lavori Cavalese 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- somme vincolate - lavori Cavalese 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- somme libere - lavori Cavalese - limiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- somme vincolate - lavori Cavalese - limiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"TOTALE FONDO DI RISERVA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
I TOTALE COMPLESSIVO
- somme libere - incarichi 0,00 0,00 0,00 368.510,45 0,00 368.510,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- somme vincolate - incarichi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- somme libere - lavori NOT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- somme vincolate - lavori NOT 33.400.770,00 33.400.770,00 0,00 59.849.174,00 59.849.174,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- somme libere - lavori Cavalese 0,00 0,00 0,00 801.787,89 0,00 801.787,89 13.000.000,00 0,00 13.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- somme vincolate - lavori Cavalese 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- somme libere - lavori Cavalese - limiti 2.278.093,86 0,00 2.278.093,86 2.278.093,86 0,00 2.278.093,86 2.278.093,86 0,00 2.278.093,86 2.278.093,86 0,00 2.278.093,86 2.278.093,86 0,00 2.278.093,86 2.278.093,86 0,00 2.278.093,86
- somme vincolate - lavori Cavalese - limiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTI EDILIZIA SANITARIA DI COMPETENZA UMST GRANDI OPERE ERI¢  35.678.863,86 33.400.770,00 2.278.093,86 63.297.566,20 59.849.174,00 3.448.392,20 15.278.093,86 0,00 15.278.093,86 2.278.093,86 0,00 2.278.093,86 2.278.093,86 0,00 2.278.093,86 2.278.093,86 0,00 2.278.093,86
0,00 0,00 0,00 368.510,45 0,00 368.510,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 368.510,45 0,00 368.510,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33.400.770,00 33.400.770,00 0,00 59.849.174,00 59.849.174,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33.400.770,00 33.400.770,00 0,00 59.849.174,00 59.849.174,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 801.787,89 0,00 801.787,89 13.000.000,00 0,00 13.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 801.787,89 0,00 801.787,89 13.000.000,00 0,00 13.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.278.093,86 0,00 2.278.093,86 2.278.093,86 0,00 2.278.093,86 2.278.093,86 0,00 2.278.093,86 2.278.093,86 0,00 2.278.093,86 2.278.093,86 0,00 2.278.093,86 2.278.093,86 0,00 2.278.093,86
2.278.093,86 0,00 2.278.093,86 2.278.093,86 0,00 2.278.093,86 2.278.093,86 0,00 2.278.093,86 2.278.093,86 0,00 2.278.093,86 2.278.093,86 0,00 2.278.093,86 2.278.093,86 0,00 2.278.093,86
67.150,80 0,00 67.150,80 67.150,80 0,00 67.150,80 67.150,80 0,00 67.150,80 67.150,80 0,00 67.150,80 67.150,80 0,00 67.150,80 67.150,80 0,00 67.150,80
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INTERVENTI PROGRAMMATI

2029

2030

2031

2032

Di cui somme gia cui

Programmate da

Di cui somme gia cui

Programmate da

Di cui somme gia cui

Programmate da

Di cui somme gia cui

Programmate da

TOTALE prenotate Prenotare/ TOTALE prenotate Prenotare/ TOTALE prenotate Prenotare/ TOTALE prenotate Prenotare/
(2029) limpegnate Impegnare (2030) limpegnate Impegnare (2031) limpegnate Impegnare (2032) limpegnate Impegnare
(2029) (2029) (2030) (2030) (2031) (2031) (2032) (2032)

/A) INTERVENTI EDILIZIA SANITARIA DI COMPETENZA UMST GRANDI OPERE E RICOSTRUZIONE

FASE DI PIANIFICAZIONE - INTERVENTI PER TIPOLOGIE

Nuovo Ospedale Trentino 2018
- somme libere - incarichi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- somme vincolate - incarichi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- somme libere - lavori (p.f. 2005619) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- somme vincolate - lavori (p.f. 2013689) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- somme vincolate - altro 0,00 0,00 0,00 0,00

FASE DI PIANIFICAZIONE - INTERVENTI INSERITI NON ATTIVATI

Nuovo Ospedale di Cavalese
- somme libere - incarichi (p.f. nuova) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- somme vincolate - incarichi (Imp. 148669, 200452) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- somme libere - lavori (p.f. 2012526) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- somme vincolate - lavori 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- somme libere - lavori - in limite (p.f. nuova) - valore attuale al tasso del 1,5% 2.278.093,86 0,00 2.278.093,86 2.278.093,86 0,00 2.278.093,86 2.278.093,86 0,00 2.278.093,86 0,00 0,00 0,00
- somme vincolate - lavori - in limite - valore attuale al tasso del 1,5% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- somme vincolate - altro 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE A) INTERVENTI EDILIZIA SANITARIA DI COMPETENZA UMST GOR alla data del 21/11/2019 2.278.093,86 0,00 2.278.093,86 2.278.093,86 0,00 2.278.093,86 2.278.093,86 0,00 2.278.093,86 0,00 0,00 0,00
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INTERVENTI PROGRAMMATI

2029

2030

2031

2032

Di cui somme gia cui

Programmate da

Di cui somme gia cui

Programmate da

Di cui somme gia cui

Programmate da

Di cui somme gia cui

Programmate da

TOTALE prenotate Prenotare/ TOTALE prenotate Prenotare/ TOTALE prenotate Prenotare/ TOTALE prenotate Prenotare/
(2029) limpegnate Impegnare (2030) limpegnate Impegnare (2031) limpegnate Impegnare (2032) limpegnate Impegnare
(2029) (2029) (2030) (2030) (2031) (2031) (2032) (2032)
FONDO DI RISERVA
- somme libere - incarichi NOT e Cavalese 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- somme vincolate - incarichi NOT e Cavalese 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- somme libere - lavori NOT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- somme vincolate - lavori NOT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- somme libere - lavori Cavalese 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- somme vincolate - lavori Cavalese 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- somme libere - lavori Cavalese - limiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- somme vincolate - lavori Cavalese - limiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"TOTALE FONDO DI RISERVA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
[ TOTALE COMPLESSIVO

- somme libere - incarichi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- somme vincolate - incarichi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- somme libere - lavori NOT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- somme vincolate - lavori NOT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- somme libere - lavori Cavalese 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- somme vincolate - lavori Cavalese 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- somme libere - lavori Cavalese - limiti 2.278.093,86 0,00 2.278.093,86 2.278.093,86 0,00 2.278.093,86 2.278.093,86 0,00 2.278.093,86 0,00 0,00 0,00
- somme vincolate - lavori Cavalese - limiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTI EDILIZIA SANITARIA DI COMPETENZA UMST GRANDI OPERE E RIQ 2.278.093,86 0,00 2.278.093,86 2.278.093,86 0,00 2.278.093,86 2.278.093,86 0,00 2.278.093,86 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.278.093,86 0,00 2.278.093,86 2.278.093,86 0,00 2.278.093,86 2.278.093,86 0,00 2.278.093,86 0,00 0,00 0,00
2.278.093,86 0,00 2.278.093,86 2.278.093,86 0,00 2.278.093,86 2.278.093,86 0,00 2.278.093,86 0,00 0,00 0,00
67.150,80 0,00 67.150,80 67.150,80 0,00 67.150,80 67.150,80 0,00 67.150,80 0,00 0,00 0,00
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